

ജംഗ്ഷൻവരെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനും ബി.എം & ബി.സി. ചെയ്യുന്നതിനും 2021-22 ബഡ്ജറ്റിൽ 100-രൂപ ടോക്കൺ പ്രൊവിഷനണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

കോരങ്കടവ് പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം

50 (799) ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജിൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കുന്നത്തുനാട് - പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോരങ്കടവ് പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ?

കുന്നത്തുനാട്-പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കുമോ;

(സി) അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള കുന്നത്ത് നാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?

(ബി-ഡി) ഈ പാലത്തിന് ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിൽനിന്നും രാമമംഗലം വില്ലേജിൽനിന്നും ഏകദേശം 68 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 80,69,192 രൂപ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ 12 ഭൂവുടമകളിൽ 9 ഭൂവുടമകളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച്

റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലിട്ട് അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവരുന്ന ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 309/30-ൽപ്പെട്ട വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 12-5-2021-ലെ G.O(Rt)No. 1651/2021/ RD പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്മേൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കറുകുപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കക്കയം ഡാം സൈറ്റ് റോഡ് നവീകരണം

51 (800) ശ്രീ. കെ. എം. സച്ചിൻദേവ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കക്കയം ഡാം സൈറ്റിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രധാന റോഡായ എകരൂർ കക്കയം ഡാം സൈറ്റ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കക്കയം ഡാം സൈറ്റ് റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

പ്രസ്തുത റോഡ് 31/700 കിലോമീറ്ററാണുള്ളത്. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. കി.മീ 0/000 മുതൽ 6/400 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ അടങ്കൽ തുകയോടുകൂടി 2 കോടി രൂപ 2021-22 വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2. കി.മീ 6/400 മുതൽ 13/400 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി മലയോര ഫൈവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കി.മീ 27/800, 28/800, 29/500 എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1 കോടി, 80 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം രൂപ ക്രമത്തിൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.